

Принято
Педагогическим советом
ГБДОУ детский сад №86
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол №3 от 14.02.2023

Утверждено
Заведующим ГБДОУ
Детский сад №86
Приморского района
Санкт-Петербурга
_____ Н.Л. Ляцевич

Приказ №22/5 от 01.03.2023

**Дорожная карта (план действий) по приведению ООП ДО
в соответствие с ФОП ДО
(до 31.08.2023 г.)**

Цель: приведение ООП ДО в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль	Заведующий, ст. воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	До 30.03.2023	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (аналитический отчет, справка)
1.3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	24.03.- 07.04.2023	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (аналитическая таблица, справка)
1.4	Анализ образовательных потребностей для корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	10.04.- 14.04.2023	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (справка по результатам мониторинга)
1.5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	До 30.05.2023	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (проект обновленной ООП ДО)
1.6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	До 31.08.2023	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (текст обновленной ООП ДО)
1.7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	30.08.2023г.	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета (принятие ООП ДО)
1.8	Утверждение обновленной ООП ДО	31.08.2023 г.	Заведующий	Приказ об утверждении ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Разработка локальных актов	Февраль	Рабочая группа.	Утверждены локальные

	ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО		(Отв. Белоусова И.В.)	акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
2.2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль - август	Рабочая группа (Отв. Белоусова И.В.)	Создан пополняемый банк документов и материалов
2.3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль - март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
2.4	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль - март	Рабочая группа, документовед	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Проведение педсоветов, семинаров, консультаций по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль - август	Заведующий, ст. воспитатель,	Протоколы педсоветов, семинаров, консультаций
3.2	Обеспечение участия педагогов в семинарах, консультациях, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль - август	Заведующий, ст. воспитатель	Документы, подтверждающие участие педагогов в мероприятиях
3.3	Анализ материально-технических условий перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Протокол рабочей группы (аналитическая справка)
5. Информационное обеспечение				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа (отв. Белоусова И.В.), педагоги групп	Протоколы родительских собраний, материалы консультаций
5.2	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Белоусова И.В.	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО